



FKL / stavebná spoločnosť

ISO 9001, 140001, OHSAS18001

F K L a brat, spol. s r.o

Hviezdoslavova 21, 956 11 Ludanice, e-mail: sekretariat@fkltopolcany.sk
 Tel.: 038/5368 411 IČO: 31104266, DIČ: 2020419104, IČDPH: SK2020419104
 UniCredit Bank a.s., IBAN: SK25 1111 0000 0066 1672 4004 zapísaný
 Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 127/N

**Dodatok č.1**

k Zmluve o dielo zo dňa 10.05.2016

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona
 č. 513/1991 Zb. Obchodného
 zákonníka v znení neskorších predpisov

ČI. I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno:
 Sídlo:
 Zastúpený:
 IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:
 Bankové spojenie:
 Číslo účtu IBAN:
 Telefónny kontakt:
 E-mail:
 Právna forma:
 (ďalej len „Objednávateľ“)

Obec Radošovce
 Radošovce 70, 919 30 Jaslovské Bohunice
 Miroslav Remenár, starosta obce
 00 682 233
 2021147722
 SK2020419104
 Všeobecná úverová banka, a.s.
 SK38 0200 0000 0000 2482 3212
 +421 33 559 23 03
 ouradosovce@mail.t-com.sk
 obec

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **F K L a brat, spol. s r. o.**
 Sídlo: Hviezdoslavova 21, 956 11 Ludanice
 Štatutárny orgán: František Krchňavý, konateľ
 Zástupca vo veciach
 technických: Stanislav Pavlík
 IČO: 31 104 266
 DIČ: 2020419104
 IČ DPH: SK2020419104
 Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.
 IBAN: SK25 1111 0000 0066 1672 4004
 Telefónny kontakt: 038/5368 411
 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vl. 127/N
 (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č.1 (ďalej len „Dodatok“ k Zmluve o dielo zo dňa 10.05.2016) v nasledovnom znení:

ČI. II.
TERMÍNY PLNENIA

Článok 3. ČAS, TERMÍNY A MIESTO PLNENIA A SPLNENIA Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa a znie:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo (v zmysle bodu 2.4. tejto zmluvy) v termínoch podľa

Obecný úrad Radošovce

Dátum 31.12.2018

Číslo záznamu 204/2018

Prílohy: Vypracoval: P. Krchňavý

časového harmonogramu prác uvedeného v prílohe č.2., ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a harmonogramu prác č.2 , ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tomuto Dodatku č.1 , pričom začatie realizácie diela nastáva protokolárnym odovzdaním a prevzatím staveniska a dokončenie diela protokolárnym odovzdaním a prevzatím najneskôr do 31.12.2018.

Či. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU

- 3.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami
- 3.2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom č.1 sa oboznámili, že Dodatok č.1 bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku č.1 a jeho prílohou ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 3.3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti.
- 3.4. Tento Dodatok č.1 bol vypracovaný v troch originálnych exemplároch, pričom Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.

Príloha: Harmonogram prác č.2.

V Radošovciach, dňa 5.12.2018

V Topoľčanoch, dňa 5.12.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Miroslav Remenár
starosta obce



František Krchňavý
konateľ spoločnosti

 a brat spol. s r.o.
Hviezdoslavova 21, 956 11 Ludanice
Slovenská republika
IČO: 31 104 386, IČ DPH: SK2020419104
tel.: 058 5368411 fax: 038 5320419